

农业产业强镇中央财政奖补资金使用方案

批准建设年份：☐2022 年 ☒2023 年

湖南省益阳市安化县

2025 年 5 月

梅城镇国家农业产业强镇（第一阶段）中央财政奖补资金使用情况

根据湖南省农业农村厅办公室关于印发《湖南省农业农村厅办公室关于印发〈湖南省 2023 年国家农业产业强镇建设工作方案〉的通知》（湘农办发〔2023〕71 号）文件要求，现就安化县梅城镇国家农业产业强镇建设项目中央财政奖补资金使用情况报告如下：

一、项目完成情况

项目于 2023 年 7 月开始启动，项目实施单位按照批复方案制定各自较详细的实施方案，并相继开展实施，计划第一阶段批复总投资 1297.56 万元，其中中央财政资金 300 万元，自筹资金 922.56 万元，地方财政资金 75 万元。实际完成投资 1349.6331 万元，其中中央资金 300 万元，自筹资金 947.1352 万元，地方财政资金 102.4979 万元。实际完成投资占批复投资总额 104%。具体完成情况如下：

（一）安化县云芙茶叶种植专业合作社，项目计划投资 402 万，已完成投资 404.81 万元，投资完成率 100.7%。计划建设内容为“茶园基地除草、整梯、300 万株茶苗购置、培育管理、购置精制茶生产线、全自动鲜叶萎调机、1 吨锅炉蒸汽 发射器。其中，中央财政奖补资金主要对

精制茶生产线、全自动鲜叶萎调机、1 吨锅炉蒸汽发射器进行奖补”。目前已完成全部建设内容，项目计划投资 402 万(中央财政资金 100 万元，主体自筹 302 万元)，实际完成投资 404.8108 万元(中央财政资金 100 万元，主体自筹 304.8108 万元)，中央财政奖补资金已全部拨付至实施主体。

(二)安化县芙蓉山亦神茶叶种植专业合作社，项目计划投资 200 万，已完成投资 204.9 万元，投资完成率 102.45%。

计划建设内容为“茶园入园公路建设 2.6 公里、茶园水渠建设 2000 米、茶园浆砌挡墙建设 600 米、茶园基地病虫害防治(黄板) 2.5 万张、茶园基地互联网监测(太阳能摄像头)4 套。其中，中央财政奖补资金主要对 2000 米茶园水渠及 600 米浆砌挡墙建设进行奖补。”目前项目建设内容已完成。项目计划投资 200 万元(中央财政资金 50 万元，主体自筹 150 万元)，实际完成投资 204.9 万元(中央财政资金 50 万元，主体自筹 154.9 万元)，中央财政奖补资金已全部拨付至实施主体。

(三)安化县仙山茶叶开发有限公司，项目计划投资 207.56 万，已完成投资 221.84 万元，投资完成率 106.88%。

计划建设内容为“茶叶生产车间建设 700 平方米、茶

园基地耕地道路建设 300 米、茶园基地施肥 700 亩、茶园基地病虫害防治(杀虫灯)45 台、茶园基地病虫害防治(黄绿板)5 万张、茶园基地培育、网络营销直播基地建设。其中，中央财政奖补资金主要对 700 平方米茶叶生产车间建设进行奖补。”目前项目建设内容已完成。项目计划投资 207.56 万元(中央财政资金 50 万元，主体自筹 157.56 万元)，实际完成投资 221.8244 万元(中央财政资金 50 万元，主体自筹 171.8244 万元)，中央财政奖补资金已全部拨付至实施主体。

(四)安化连心岭茶业有限公司，项目计划投资 200 万，已完成投资 200.6 万元，投资完成率 100.3%。

计划建设内容为“茶叶生产车间建设 600 平方米，压机、蒸气机、烘干机等设备 8 台套以上，茶园施肥与培管，抖音平台与展示展销等品牌推广。其中，中央财政奖补资金主要对 600 平方米茶叶生产车间进行奖补。”目前已完成全部建设内容。项目计划投资 200 万元(中央财政资金 50 万元，主体自筹 150 万元)，实际完成投资 200.6 万元(中央财政资金 50 万元，主体自筹 150.6 万元)，中央财政奖补资金已全部拨付至实施主体。

(五)安化县安蓉茶业有限公司，项目计划投资 200 万，已完成投资 215 万元，投资完成率 107.5%。

计划建设内容为“茶叶生产车间建设 600 平方米、茶

园基地工作道路建设 500 米、茶园基地施肥、茶园基地培育 600 亩。其中，中央财政奖补资金主要对 600 平方米茶叶生产车间建设进行奖补。”目前，项目建设内容已完成，项目计划投资 200 万元(上级财政资金 50 万元，主体自筹 150 万元)，实际完成投资 215 万元(中央财政资金 50 万元，主体自筹 165 万元)，中央财政奖补资金已全部拨付至实施主体。

茶旅中心、黑茶集团、梅城镇人民政府联合进行品牌打造，计划投资 75 万元，已完成投资 102.4979 万元。此项目不涉及中央财政奖补资金。

安化县梅城镇 2023 年农业产业强镇（第一阶段）总体完成情况汇总表

单位：万元

序号	建设承担主体	建设项目名称	计划建设内容及规模	计划建设投资情况				完成建设内容	实施投资额				完成比例
				计划总投资额	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金		实际总投资	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金	
1	安化县云芙茶叶种植专业合作社	茶园基地建设项目	茶园基地除草、整梯、300 万株茶苗购置、培育管理、购置精制茶生产线、全自动鲜叶萎调机、1 吨锅炉蒸汽发射器。	402.00	100.00	0.00	302.00	510.58 亩茶园基地除草、整梯；302 万株茶苗购置、培育管理；购置精制茶生产线（购置精制茶生产线设备：揉捻机 3 台、理条机 3 台、杀青机 1 台、茶叶输送机 1 台、调试 1 项）；全自动鲜叶萎调机 10 台；购置 1 吨锅炉蒸汽发射器 1 台。	404.81	100.00	0.00	304.81	100.70%
2	安化县芙蓉山亦神茶叶种植专业合作社	芙蓉山生态有机茶园建	茶园入园公路建设 2.6 公里、茶园水渠建设 2000 米、茶园浆砌挡墙建设 600	200.00	50.00	0.00	150.00	茶园入园公路建设 2.6 公里；茶园水渠建设 2000 米；茶园浆砌挡墙建设	204.90	50.00	0.00	154.90	102.45%

序号	建设承担主体	建设项目名称	计划建设内容及规模	计划建设投资情况				完成建设内容	实施投资额				完成比例
				计划总投资额	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金		实际总投资	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金	
	作社	设项目	米、茶园基地病虫害防治(黄板)2.5万张、茶园基地互联网监测(太阳能摄像头)4套。					600米;茶园基地病虫害防治(黄板)2.5万张;茶园基地互联网监测(太阳能摄像头)4套。					
3	安化县仙山茶业开发有限公司	茶园深加工生产线和网络营销建设项目	茶叶生产车间建设700平方米、茶园基地耕地道路建设300米、茶园基地施肥700亩、茶园基地病虫害防治(杀虫灯)45台、茶园基地病虫害防治(黄绿板)5万张、茶园基地培育、网络营销直播基地建设。	207.56	50.00	0.00	157.56	茶叶生产车间建设700平方米;茶园基地耕地道路建设300米;茶园基地施肥710亩;茶园基地病虫害防治(杀虫灯)45盏;茶园基地病虫害防治(黄绿板)5万张;茶园基地培育710亩;网络营销直播基地建设70平方米。	221.82	50.00	0.00	171.82	106.87%

序号	建设承担主体	建设项目名称	计划建设内容及规模	计划建设投资情况				完成建设内容	实施投资额				完成比例
				计划总投资额	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金		实际总投资	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金	
4	安化连心岭茶业有限公司		茶叶生产车间建设 600 平方米，压机、蒸气机、烘干机等设备 8 台套以上，茶园施肥与培管，抖音平台与展示展销等品牌推广。	200.00	50.00	0.00	150.00	茶叶生产车间建设 616 平方米；压机、蒸气机、烘干机等设备 9 台套；茶园施肥与培管；抖音平台与展示展销等品牌推广。	200.60	50.00	0.00	150.60	100.30%
5	安化县安蓉茶业有限公司	茶旅文康一体化建设项目	茶叶生产车间建设 600 平方米、茶园基地工作道路建设 500 米、茶园基地施肥、茶园基地培育 600 亩。	213.00	50.00	0.00	163.00	茶叶生产车间建设 720 平方米；茶园基地工作道路建设 500 米；茶园基地施肥、茶园基地培育 600 亩。	215.00	50.00	0.00	165.00	100.94%
6	县茶旅中心（湖南安化黑茶集团有限公司）	公共品牌建设	品牌推广	75.00	0.00	75.00	0.00	第五届中中国际茶叶博览会安化黑茶展位制作、布展搭建；益马高速户外广告发布 6 处。	102.50	0.00	102.50	0.00	136.66%

序号	建设承担主体	建设项目名称	计划建设内容及规模	计划建设投资情况				完成建设内容	实施投资额				完成比例
				计划总投资额	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金		实际总投资	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金	
总完成比例				1297.56	300.00	75.00	922.56		1349.63	300.00	102.50	947.14	104.01%

二、项目建设成效

1. 产业布局进一步优化。通过项目建设，乡镇产业链条更加优化，“二品一标”水平有效提高，例如安蓉茶业、仙山茶业通过生产车间建设，添置加工设备，开展高标准茶园基地建设，加工能力显著增强，茶旅融合更加紧密。目前，乡镇茶叶产能达 1.7 万吨，增加 10%以上，有机食品产品认证达 23 个，增加 10 个。安化县仙山茶叶开发有限公司成功获评市级农业产业化龙头企业。

2. 联农带农能力进一步提升。相关项目主体通过项目自身建设以及项目建设后产能扩大，主导产业从业农民人数达到 3.09 万人，辐射带动周边乡镇从业农民人数达到 6650 人，主导产业人均可支配收入 1.95 万元，高于安化县农民人均可支配收入 25%。

三、工作措施

（一）强化组织领导

为扎实推进梅城镇国家农业产业强镇项目建设工作，梅城镇相应成立建设农业产业强镇工作领导小组。由镇党委书记担任政委，党委副书记、镇长担任组长，分管农业产业工作领导为常务副组长，其他班子成员为副组长，相关部门站所单位负责人，相关企业、经营主体负责人为成员。领导小组主要负责全镇建设农业产业强镇工作的统筹、指导协调工作。进一步明确建设思路、建设内容、建设条件等，并完善

配套制度，强化日常工作开展和监督检查。

（二）严格项目资金使用程序。制定开展国家农业产业强镇工作绩效目标，资金扶持的设备设施上要有明显的标志，做到财务管理规范，会计资料真实、齐全完整，专款专用，严禁挤占、挪用，确保资金发挥实效。建立财政资金考评制度，对项目财政资金支持项目进行财政监督和绩效考评，严禁将财政资金挪用于其他，并对项目资金开展同级审计。对存在弄虚作假、监管不严、滥用职权的，追究相关人员责任。

（三）制定项目资金管理办法。2021年8月，县财政局下发了《安化县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，完善了项目验收和资金拨付流程，规范了资金支付审核审批程序，杜绝挤占、截留、挪用资金等现象。

（四）制定项目实施详细方案。各项目实施单位严格按照上级项目要求，制定具有实际操作性的方案，有细化量化的建设内容、准确的资金预算、实施进度、工作措施以及实施成效。

（五）加强项目实施督导检查。一是明确项目实施单位要有专人负责现场管理，严格项目质量，督促实施进度，按时完成项目实施任务。二是县农业农村局、财政局负责项目实施跟踪督查，定期或不定期开展项目日常督查，及时了解项目实施动态，解决存在的问题。

梅城镇国家农业产业强镇评估后中央财政奖补

资金使用方案

根据农业农村部、财政部办公厅《关于公布 2023 年农业产业融合发展创建名单的通知》农办计财（2023）10 号、湖南省农业农村厅办公室关于印发《湖南省农业农村厅办公室关于印发〈湖南省 2023 年国家农业产业强镇建设工作方案〉的通知》（湘农办发〔2023〕71 号）文件精神，特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立新发展理念，落实高质量发展要求，以实施乡村振兴战略为总抓手，深入推进农业供给侧结构性改革，发挥乡镇上联城市、下接乡村的纽带作用。聚焦农业发展，推动产城融合、产村融合发展，打造综合服务功能强、宜居宜业的乡村产业融合综合体，示范带动乡村产业转型升级，为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化提供有力支撑。

二、建设内容：

安化县梅城镇国家农业产业强镇项目（第二阶段）计划总投资 2806.15 万元，其中中央财政奖补资金投资 700 万元，企业自筹资金 2106.15 万元。中央财政奖补资金主要建设内容：安化县云芙茶叶种植专业合作社 2000 平方米钢结构生产车间建设；安化县梅城镇人民政府“安化黑茶”旗舰店建设、品牌宣传推广、茶叶仓储建设；安化县安蓉茶业有限公司

司 600 平方米钢结构生产车间建设；安化连心岭茶业有限公司茶叶烘房智能化改进及加工设备购置；安化县芙蓉山亦神茶叶种植专业合作社 1500 平方米钢结构生产车间建设；安化县仙山茶叶开发有限公司生产设备及 600 平方米生产车间建设。（详见附件 1:中央财政奖补资金测算明细表，附件 2:第二阶段 700 万元中央财政奖补资金使用表）。

附件 1

安化县梅城镇农业产业强镇（第二阶段）700 万元中央财政奖补资金测算明细表

序号	建设主体	中央财政资金建设内容	建设项目明细	单位	数量	单价（元）	计划总投资（万元）	中央财政资金（万元）	自筹资金（万元）	备注
1	安化县云芙茶叶种植专业合作社	2000 平方米钢结构生产车间建设	钢材	吨	257	4800	123.36	123.36	0	
			房顶覆盖材料	平方米	2500	45	11.25	11.25	0	
			浇筑混凝土	立方米	400	380	15.2	15.2	0	
			厂房地面平整	平方米	2200	147	32.34	32.34	0	
			施工工资	元/平方米	4000	48	19.2	0	19.2	
			水电设施建设				18.7	17.85	0.85	1、400KVA 变压器（含配电屏、电线电缆等附属设施）建设。2、30 立方米水塔及附属设施建设。
			合计				220.05	200	20.05	

安化县梅城镇农业产业强镇（第二阶段）700 万元中央财政奖补资金测算明细表

序号	建设主体	中央财政资金建设内容	建设项目明细	单位	数量	单价（元）	计划总投资（万元）	中央财政资金（万元）	自筹资金（万元）	备注
2	安化县芙蓉山亦神茶叶种植专业合作社	1500 平方米钢结构生产车间建设	钢架结构车间材料购置及搭建	平方米	1500	1680	252	90	162	
			车间场地平整	平方米	1800	67	12.06		12.06	
			车间场地硬化	平方米	1500	100	15		15	
			合计				279.06	90	189.06	

安化县梅城镇农业产业强镇（第二阶段）700万元中央财政奖补资金测算明细表

序号	建设主体	中央财政资金建设内容	建设项目明细	单位	数量	单价（元）	计划总投资（万元）	中央财政资金（万元）	自筹资金（万元）	备注
3	安化连心岭茶业有限公司	茶叶烘房智能化改进及加工设备购置	烘房智能化改进	间	13	25000	32.5	14	18.5	1、保温材料；2、自动排风系统；3、自动温控系统；4、地面改造；5、车间门、管道改造。
			自动化蒸汽设备	套	1	165000	16.5	16.5	0	1、SZG1.0-0.8-SCIII一组，浙江绿野锅炉；2、其他配套设施
			便携式茶块生产线	套	1	195000	19.5	19.5	0	1、150T-60，胜希机械；2、其他配套设施
			合计				68.5	50	18.5	

安化县梅城镇农业产业强镇（第二阶段）700万元中央财政奖补资金测算明细表

序号	建设主体	中央财政资金建设内容	建设项目明细	单位	数量	单价（元）	计划总投资（万元）	中央财政资金（万元）	自筹资金（万元）	备注
4	安化县安蓉茶业有限公司	600平方米钢结构生产车间建设	车间场地平整	平方米	305	180	5.49	5.49	0	
			浇筑混凝土	立方米	158	450	7.11	7.11	0	
			钢架结构车间搭建	平方米	610	905	55.2	55.2	0	
			电线及开关等设备	米	236	228	5.38	5.38	0	
			车间安全生产监控设备	套	1	22900	2.29	2.29	0	DS-8864N-R8(C) 海康威视及配套设施。
			水沟建设	米	252	180	4.53	4.53	0	
			合计				80	80	0	

安化县梅城镇农业产业强镇（第二阶段）700 万元中央财政奖补资金测算明细表

序号	建设主体	中央财政资金建设内容	建设项目明细	单位	数量	单价（元）	计划总投资（万元）	中央财政资金（万元）	自筹资金（万元）	备注
5	安化县仙山茶业开发有限公司	生产设备购置及 600 平方米生产车间建设	钢架结构生产车间搭建	平方米	600	900	54	50	4	
			鲜叶萎凋机	台	20	7500	15	15	0	YN-7CWD-500
			茶叶仓储设备	套	200	750	15	15	0	成品茶储藏架:2 米*2 米*0.6 米
			合计				84	80	4	

安化县梅城镇农业产业强镇（第二阶段）700 万元中央财政奖补资金测算明细表

序号	建设主体	中央财政资金建设内容	子项目建设内容	建设项目明细	单位	数量	单价（元）	计划总投资（万元）	中央财政资金（万元）	自筹资金（万元）	备注
6	安化县梅城镇人民政府	“安化黑茶”旗舰店建设，品牌推广，茶叶仓储项目建设	“安化黑茶”旗舰店建设	室内拆改工程	平方米	350	200	7	0	7	
				装饰建筑安装工程	平方米	350	3000	105	50	55	
				给排水工程	平方米	350	120	4.2	0	4.2	
				电气工程	平方米	350	220	7.7	0	7.7	
				暖通工程	平方米	350	180	6.3	0	6.3	
				弱电工程	平方米	350	150	5.25	0	5.25	
				定制展柜	米	100	1200	12	0	12	
				移动家具				10	0	10	
				室内软装、电器、LED 展示				28	0	28	

			品牌宣传推广	品牌宣传推广 (广告发布 6 块)				48	30	18	
			茶叶仓储项目建设	隔墙龙骨 (1. 夹板、卷材基层 细木工板基层 2. 龙骨基层 断面 13cm2 以内 木龙骨平均中距 (cm 以内) 30 ; 30*30 木方找平 3. 面层 装饰胶合板面 墙面、墙裙~ 换:泡桐板饰面 (18 厚)	平方米	500	682	34.1	34.1	0	

				木仓库杉木地面 (1. 木构件 木地板铺设木 楞 2. 木地板 条 形实木地板安 装(成品) 铺 在木龙骨上)	平方米	500	968	48.4	48.4	0	
				吊顶天棚 (1. 方木天棚 龙骨(搁在砖 墙上) 双层楞 2. 天棚面层 石膏板天棚面 层 安在 U 型轻钢 龙骨上)	平方米	500	750	37.5	37.5	0	

				其他 (1. 室内管道 安装 塑料给 水管 2. 室内消火栓 安装 3. 铝合金窗帘 安装 4. 纱扇制作安 装 窗)	平方米	500	62	3.1	0	3.1	
				合计				356.55	200	156.55	

附件 2

安化县梅城镇农业产业强镇（第二阶段）700 万元中央财政奖补资金使用表

序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	主要建设内容	中央财政奖补资金支持建设内容	总投资（万元）				时间安排（预计）	
						合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
1	安化云芙茶叶产业绿色防控示范基地及生产加工综合提升建设项目	安化县云芙茶叶种植专业合作社	梅城镇龙安村	1、建设 520 亩有机茶园绿色防控示范基地及培育管理； 2、购置黑毛茶生产线设备 5 台、红绿茶生产线设备 6 台； 3、建设钢结构生产车间 2000 平方米； 4、提质改造厂区出入道路 1.5 公里； 5、茶园基地作业道提质改造 6000 米； 6、钢结构生产车间基础配套设施建设。 其中中央财政资金主要对 2000 平方米钢结构生产车间进行奖补。通过项目建设，提升云芙茶叶生产加工能力，以高于市场价 10%收购当地茶农鲜叶。	2000 平方米钢结构生产车间建设（包括钢材采购、房顶覆盖材料采购、浇筑混凝土、车间地面平整、水电设施建设等。）	801.50	200.00	0.00	601.50	2025.12	2026.02
2	“安化黑茶”旗舰店建设及品牌推广和茶叶仓储建设	安化县梅城镇人民政府	梅城镇	1、建设“安化黑茶”旗舰店约 350 平方米； 2、500 平方米茶叶仓储建设； 3、安化黑茶品牌推广（参加重要城市举办的全国性茶叶博览会 5 次；长沙高铁站租赁广告位，宣传安化黑茶公共品牌和企业品牌“积年”；益阳市范围内发布高炮广告、电子显示屏广告；省内高速租赁广告位 13 个；在全县高速、国道、县城醒目位置发布广告 30 余处；搭建电商平台；拍摄宣传片 6 次）。 其中中央财政资金主要对 350 平方米“安化黑茶”旗舰店建设和品牌推广建设（广告发布 6 次）及 500 平方米茶叶仓储建设进行奖补。通过项目	350 平方米“安化黑茶”旗舰店建设；品牌推广建设（广告发布 6 次）；500 平方米茶叶仓储项目建设	800.80	200.00	0.00	600.80	2025.12	2026.02

序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	主要建设内容	中央财政奖补资金支持建设内容	总投资（万元）				时间安排（预计）	
						合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
				建设，提升安化黑茶品牌影响力和茶叶及其产品仓储能力，免费为梅城镇茶业产业提供品牌宣传及产品推广。							
3	安化安蓉茶业产业基础设施提升及生产车间建设项目	安化县安蓉茶业有限公司	梅城镇芙蓉村	1、修建护挡墙水沟 245 米，茶园运输道 280 米，茶园培育管理 200 亩； 2、新建钢结构生产车间 600 平方米，改造升级生产车间 660 平方米； 3、茶文化宣传，广告制作，产品包装设计； 其中中央财政资金主要对新建 600 平方米钢结构生产车间进行奖补。通过项目建设，提升安蓉茶业茶叶生产加工能力，以高于市场价 10%收购当地农民的茶青。	600 平方米钢结构生产车间建设（包括钢结构车间搭建、浇筑混凝土、车间地面平整、水电网配套设施等。）	321.60	80.00	0.00	241.60	2025.12	2026.02
4	安化连心岭茶业生产车间升级改造及加工能力提升建设项目	安化连心岭茶业有限公司	梅城镇望城村	1、升级改造生产车间 3000 平方米； 2、购置自动化蒸汽设备 1 套、便捷式茶块生产线 1 套，13 间烘房智能化改进； 3、打造线上平台直播带货，广告推广及视频制作； 4、茶园培管 55 亩。 其中中央财政资金主要对茶叶烘房智能化改进及加工设备进行奖补。通过项目建设，提升连心岭茶业加工、销售能力，以高于市场 10%的价格收购当地茶农鲜叶。	茶叶烘房智能化改进及加工设备购置（包括自动化蒸汽设备 1 套、便捷式茶块生产线 1 套，13 间茶叶烘房智能化改进）	201.50	50.00	0.00	151.50	2025.12	2026.02
5	安化芙蓉山亦神茶叶生产车间及生态有机茶园建设项目	安化县芙蓉山亦神茶叶种植专业合作社	梅城镇芙蓉村	1、1500 平方米钢架结构生产车间及附属设施建设； 2、200 亩生态有机茶园建设； 3、完善茶园入园公路及配套设施。 其中中央财政资金主要对 1500 平方米钢结构生产车间建设进行奖补。通过项目建设，提升亦神茶叶合作社茶叶生产加工能力，以高于市场价 10%	1500 平方米钢结构生产车间建设（包括钢架结构车间材料采购及搭建等费用。）	360.35	90.00	0.00	270.35	2025.12	2026.02

序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	主要建设内容	中央财政奖补资金支持建设内容	总投资（万元）				时间安排（预计）	
						合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
				收购当地茶农鲜叶。							
6	安化县仙山茶叶综合建设提升项目	安化县仙山茶叶开发有限公司	梅城工业园	1.购置鲜叶萎凋机 20 台、仓储设备购置 200 套； 2.建设茶叶生产车间 600 平方米，茶叶展销场地 200 平方米； 3.举办茶文化推广非遗文化活动约 10 场，打造网络营销平台 4.修建茶叶基地道路 1.2 公里，浆砌挡土墙 50 米，灌溉蓄水池 3 个，病虫害防治黄绿板 30000 张；其中中央财政资金主要对生产设备及 600 平方米生产车间建设进行奖补。通过项目建设，提升仙山茶叶加工能力、销售能力，以高于市场价 10% 收购当地茶农鲜叶。	生产设备购置（包括购置鲜叶萎凋机 20 台、茶叶仓储设备 200 套）及 600 平方米生产车间建设	320.40	80.00	0.00	240.40	2025.12	2026.02
合计						2806.15	700.00	0.00	2106.15		

注：表中应明确中央财政奖补资金支持建设项目内容、建设主体、预计支付时间等。建设地点应具体到乡镇以下。

三、资金监督管理：

资金安排严格按照相关文件方案执行。为进一步加强项目资金监管，安化县农业农村局、安化县财政局联合对项目监管、财务管理、资金拨付等内容进行了明确。项目实行报账制，项目实施单位凭借合法有效的原始凭证和相关材料，以及填制报账申请表，报有关部门审核后入账；资金拨付严格按照项目方案确定的财政资金额度和项目资金审批情况以及财政资金集中支付的规定，从项目中央财政资金中直接拨付到实施主体。财政补助资金实行专账管理，各实施主体建立项目专账，确保资金专款专用，自觉接受各级人民政府和业务主管部门的监督和指导，并在建设期内每月向安化县农业农村局、安化县财政局报告项目建设进度及资金使用情况。与项目建设有关的经济业务，资金通过企业银行账户结算，杜绝大额现金支付；使用财政资金进行工程类项目建设的经安化县财政部门或第三方工程咨询机构进行预结算审核；机械设备等的采购通过三方询价等手续确定供货商；合同、发票等支出凭证真实、完整、规范；项目建设完成后，提供项目专项审计报告。

四、建设预期成效：

1. 链条延伸，产业“新格局”进一步夯实

一是绿色优质突显。项目实施坚持规模化、集约化发展，科学产业布局，着力绿色种植，推广绿色病虫害防控，建好优质有机示范茶园，实施良种工程，全镇标准化茶园优质良种比率达到 90%。

二是加工链条延伸。项目支持推动镇域内茶叶加工企业通过改造升级、扩能增产、提质增效等措施，茶叶生产加工效率提高 40%，新产品研发和产品质量得到有效提升，加工增值 45%。

三是营销体系完备。项目实施通过撬动社会资本，积极构建“线下+线上”交易平台，推动安化县梅城镇互联网创业协会和梅城镇电商孵化与实训基地走向市场，扩大影响，启动梅城镇启安物流园项目建设，健全营销网络，积极组织企业参加“茶交会”“茶博会”“年货会”“安化黑茶文化节”促销售扩影响。依托农村电子商务与京东、抖音直播、微信商城、视频号等平台开展线上线下合作，设立特色馆、直营店、专营店等，形成“立足湘中、走向世界”的营销大格局。

2. 品牌效应，产业“高效能”进一步放大

一是品牌建设。产业强镇与品牌建设同步，一方面通过加大宣传力度，通过广告牌、宣传栏、宣传册、宣传片，参加重要茶展、会展等措施，区域品牌影响得到扩大，另一方面通过加快品牌创建，通过申报专利及产品认证等措施，产业品牌软实力得到提升。实现以黑茶为核心，绿茶、红茶为支撑的“一核多元”产品体系，夯实茶叶品牌。

二是外联外销。通过项目建设，实施走出去战略，在省内外设立专营店、营销中心，参加海外茶叶博览会，拓展海外市场，有效提升“安化黑茶”产品竞争力和市场占有率。

3. 龙头带动，产业“新模式”高质量融合

一是“龙头企业+产业工人”。龙头企业、合作社、家庭农

场等新型经营主体带动农户发展产业；通过龙头企业牵头，合作社带动，家庭农场和产业农户跟进，产业化联合体得到高度融合，协调发展，产业工人队伍逐步壮大。

二是“茶业园区+文旅融合”。通过项目实施，充分挖掘镇域梅山文化和红色文化资源，全力推行“旅游+”经济，通过旅游推动“吃、住、行、游、购、娱”，促镇域特色农副产品销售，发展集休闲观光、研学教育、团建活动、农耕体验、认领定制于一体的生态茶旅，产业农民增收 20%以上。

三是“联农机制+产业链延伸”。围绕“茶园到茶杯”产业布局，通过项目实施，引导企业、合作社、家庭农场与小农户建立利益联结机制，通过土地流转、入股分红、务工就业、订单种植、合作种植、订单收购、联盟合作等方式促进产业增效、农民增收。通过项目实施，预计主导产业从业农民人均可支配收入达到 2.2 万元以上，同比增长 20%。辖区湖南安化芙蓉山茶业有限公司、安化县仙山茶业开发有限公司、安化连心岭茶业有限公司、安化县安蓉茶业有限公司等龙头企业牵头，烧香尖茶业、盛世茗源茶业、建新山界上茶业、松山种养专业合作社、大塘茶叶种植专业合作社及紫云苑茶厂等茶叶产业主体强强联手，建立融合发展的产业联合体。

